



Città di Rovato



Regione  
Lombardia

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA  
DELL'AREA MERCATALE  
NEL COMUNE DI ROVATO (BS)  
Allegato C – Cronoprogramma

CRONOGRAMMA							
N.	Intervento	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	- Realizzazione del nuovo mercato coperto	incarico progettazione	appalto - inizio lavori	fine lavori	collaudo		
2	- Sistemazione aree esterne e nuova recinzione e scalinata del comparto mercatale. - Riorganizzazione del parcheggio visitatori esistente e della viabilità veicolare e ciclopedonale di riferimento, comprese piantumazioni.	incarico progettazione	Progetto def/esecutivo	appalto - inizio lavori	fine lavori collaudo		
3	- Restauro del fossato e delle mura visconteo-venete del castello con sistemazione del verde.	incarico progettazione	Progetto def/esecutivo	appalto - inizio lavori	fine lavori collaudo		
4	- Sistemazione del vale di circonvallazione delle mura visconteo-venete del castello.	incarico progettazione	Progetto def/esecutivo	appalto - lavori - collaudo			
5	- Riqualificazione percorso ciclo pedonale di connessione con il Comune di Erbusco.	incarico progettazione	Progetto def/esecutivo	appalto - lavori - collaudo			
6	- Collegamento al sistema portante della mobilità lenta	incarico progettazione	Progetto def/esecutivo	appalto - lavori - collaudo			
7	- Riqualificazione percorso ciclo pedonale di connessione di Via Rimerbranze	incarico progettazione	Progetto def/esecutivo	appalto - lavori - collaudo			
8	- Riqualificazione percorso ciclo pedonale di connessione con Garzago San Martino.	incarico progettazione	Progetto def/esecutivo	appalto - lavori - collaudo			
9	- Riqualificazione percorso ciclo pedonale di Viale Cesare Battisti.	incarico progettazione	Progetto def/esecutivo	appalto - lavori - collaudo			